

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 Πληρ.: Παπαδοπούλου Σοφία
 Ταχ. Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 8
 Τ.Κ. 46 300 - Φιλιάτες
 ΤΗΛ.: 26643 60155
 FAX: 26640 22989
 E-mail: info@filiates.gr
 http: www.filiates.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το με αρ. **23/2011** πρακτικό της από **19^{ης} Δεκεμβρίου 2011** τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός απόφασης : **254/ 2011**

Περίληψη: **«Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΟΥ» και χορήγηση παράτασης προθεσμίας»**

Στις Φιλιάτες και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημ. Συμβουλίου, σήμερα την **19^η**, του μηνός **Δεκεμβρίου** του έτους **2011** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **17:30**, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, κατόπιν της με Αρ. Πρωτ. 18018/12-12-2011 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου αυτού, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) ΦΕΚ Α114/2006, και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα και τα είκοσι επτά (27) μέλη, και συγκεκριμένα:

- | | |
|--|------------------------------|
| 1. Τάσιος Νικόλαος – Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου | |
| 2. Μπουτάσης Ελευθέριος | 15. Ρούμπης Γεώργιος |
| 3. Κωστάρας Σταύρος | 16. Λένης Φίλιππος |
| 4. Φερεντίνος Λάμπρος | 17. Δάλλας Γεώργιος |
| 5. Τσέκας Νικόλαος | 18. Γκίκας Θωμάς |
| 6. Βλάχος Παρασκευάς | 19. Φερεντίνος Μιλτιάδης |
| 7. Μποροδήμου Γεωργία | 20. Γκίζας Χρήστος |
| 8. Μπάντιος Ελευθέριος | 21. Μποροδήμος Ιωάννης |
| 9. Στεργίου Παναγιώτης | 22. Σπανοπούλου-Σάρρα Ηλιάνα |
| 10. Μάνος Κων/νος | 23. Καψάλης Δημήτριος |
| 11. Νικολαΐδου Ελένη | 24. Λάγκαρη Ειρήνη |
| 12. Τσότσης Δημήτριος | 25. Μποροδήμος Κων/νος |
| 13. Μπεράτης Γεώργιος | 26. Τόλης Χριστόφορος |
| 14. Σωτηρίου Παναγιώτης | 27. Ρέγκας Λαέρτης |

Ο κος Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων ως και οι Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Φιλιατών.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρέστη ο Δήμαρχος Φιλιατών, κ. Παππάς Μηνάς, χωρίς ψήφο. Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Φιλιατών, κα Παπαδοπούλου Σοφία.

Πριν την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης **ομόφωνα** αποφασίστηκε η συζήτηση πέντε (5) θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης, τα οποία κρίθηκαν επείγοντα και είναι:

- 1^ο εκτός ημ. διάτ.: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου ΠΚΤΝΜ του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΗΓΗΣ ΡΑΒΟΣΤΙΒΑΣ» και παράταση προθεσμίας – Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Μάνος Κων/νος
- 2^ο εκτός ημ. διάτ.: Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Ανάδειξη – διαμόρφωση – κατασκευή πλατείας Ριζού» και παράταση προθεσμίας – Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Μάνος Κων/νος
- 3^ο εκτός ημ. διάτ.: Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΟΥ» και χορήγηση παράτασης προθεσμίας – Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Μάνος Κων/νος
- 4^ο εκτός ημ. διάτ.: Ανάθεση σε ιδιώτη εργολάβο των υπηρεσιών καθαριότητας (αποκομιδής απορριμμάτων και καθαρισμό κοινοχρήστων χώρων των τοπικών Κοινοτήτων) της Δημοτικής ενότητας Σαγιάδας καθώς και την καθαριότητα των γραφείων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Φιλιατών – Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Μάνος Κων/νος
- 5^ο εκτός ημ. διάτ.: Απόφαση για προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης της υπηρεσίας: μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που αφορούν τα άγονα δρομολόγια – Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Τσέκας Νικόλαος

Ο κος Πρόεδρος εισηγούμενος το 3^ο θέμα εκτός της ημερησίας διάταξης έδωσε το λόγο στον Α/δήμαρχο κ. Κωστάρα Σταύρο, ο οποίος είπε στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής: Έχοντας υπόψη:

Ότι το έργο εκτελείται με βάση την υπ' αριθ. 187/2009 μελέτη που συνέταξε η ΤΥΔΚ Ν Θεσπρωτίας.

Ανάδοχος είναι ο κ. Κωνσταντίνος Μπογιατζόγλου Ε.Δ.Ε. και το συμφωνητικό υπεγράφη στις 23.3.2010

Με την αριθμ. 81/2010 απόφαση του ΔΣ πρώην Δήμου Σαγιάδας, εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας στο ποσό των 64.125,41 € αυξημένος κατά 1.042,69 € από τη σύμβαση ο οποίος περιελάμβανε αυξομειώσεις ποσοτήτων που κρίθηκαν απαραίτητες για την σωστή εκτέλεση του έργου καθώς και η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαιώσης των εργασιών έως 31.3.2011

Με την αριθμ. 207/2011 απόφαση του ΔΣ εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης προθεσμίας μέχρι 31.12.2011.

Ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας & το 2^ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. που μας εστάλη από την ΤΥΔΗ στις 19.12.2011 συντάχθηκαν λόγω αυξομειώσεων ποσοτήτων που κρίθηκαν απαραίτητες για την σωστή εκτέλεση του έργου, την εκτέλεση νέων εργασιών όπως στην κατασκευή του γηπέδου ποδοσφαίρου με αγριάδα και όχι άσφαλτο και το μικρό γήπεδο έμπροσθεν του σχολείου να επιστρωθεί με νταμαρόχωμα. Οι αλλαγές στην μελέτη κατασκευής έγιναν κατόπιν προτάσεων που υποβλήθηκαν από την Τοπική Κοινότητα Ασπροκκλησίου και Δημοτικούς Συμβούλους της ΔΕ Σαγιάδας.

Ο 2^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε στο ποσό των 65.446,69 € και παρουσιάζει αύξηση από τον 1^ο ΑΠΕ κατά 1.321,28 € που οφείλεται στην πρόβλεψη αναθεώρησης.

Η έγκριση του ανακεφαλαιωτικού πρέπει να γίνεται μέσα στο συμβατικό χρόνο και προτείνεται παράταση προθεσμίας μέχρι τις 31.3.2012

Η αρχική πίστωση στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2011 και συγκεκριμένα στον ΚΑ Εξόδων 8122.037 «Διαμόρφωση αύλειου χώρου Δημ Σχολείου Ασπροκκλησίου» είναι 64.125,41 €. Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:

εξασφαλισμένη πίστωση για το έργο είναι 88.000,00 € σύμφωνα με την 8395/27.3.2009 απόφαση του Υπουργείου εσωτερικών.

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Ι

(α) Την έγκριση του 2ου Α. Π. και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε στο ποσό των 65.446,69 € με ΦΠΑ του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΟΥ» Δήμου Φιλιατών και παράταση προθεσμίας έως 31-3-2012 για την διαδικασία έγκρισης του ΑΠΕ και του Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και την εκτέλεση νέων εργασιών

(β) Την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 και συγκεκριμένα την αύξηση του ΚΑ Εσόδων 1313.001 «Επιχορήγηση προγράμματος ΥΠΕΣΔΔΑ έργου {Διαμόρφωση αυλών σχολικών κτιρίων}» κατά 1.321,28 € και την ταυτόχρονη αύξηση του ΚΑ Εξόδων 8122.037 «Διαμόρφωση αυλίου χώρου Δημ Σχολείου Ασπροκκλησίου» με το ίδιο ποσό. Η εξασφαλισμένη πίστωση για το έργο είναι 88.000,00 € σύμφωνα με την 8395/27.3.2009 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών.

Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την εισήγηση του Α/δημάρχου κ. Κωστάρα Σταύρου, την διαλογική συζήτηση που ακολούθησε και αφού είδε και τις σχετικές διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

(α) Την έγκριση του 2ου Α. Π. και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε στο ποσό των 65.446,69 € με ΦΠΑ του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΟΥ» Δήμου Φιλιατών και παράταση προθεσμίας έως 31-3-2012 για την διαδικασία έγκρισης του ΑΠΕ και του Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και την εκτέλεση νέων εργασιών

(β) Την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 και συγκεκριμένα την αύξηση του ΚΑ Εσόδων 1313.001 «Επιχορήγηση προγράμματος ΥΠΕΣΔΔΑ έργου {Διαμόρφωση αυλών σχολικών κτιρίων}» κατά 1.321,28 € και την ταυτόχρονη αύξηση του ΚΑ Εξόδων 8122.037 «Διαμόρφωση αυλίου χώρου Δημ Σχολείου Ασπροκκλησίου» με το ίδιο ποσό. Η εξασφαλισμένη πίστωση για το έργο είναι 88.000,00 € σύμφωνα με την 8395/27.3.2009 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών.

Επίσης το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για κάθε παραπέρα ενέργεια. Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και υπογράφεται καθώς ακολουθεί από εκείνους που έλαβαν μέρος στη συνεδρίαση αυτή.

Η παρούσα να κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΝΙΚΟΣ Γ. ΤΑΣΙΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφές)**

**Ακριβές αντίγραφο
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου**

ΝΙΚΟΣ Γ. ΤΑΣΙΟΣ