

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 Πληρ.: Διαμάντη Άννα
 Ταχ. Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 8
 Τ.Κ. 46 300 - Φιλιάτες
 ΤΗΛ.: 26643 60155
 FAX: 26640 22989
 E-mail: info@filiates.gr
 http: www.filiates.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το με αρ. **17/2012** πρακτικό της από **22^{ης} Αυγούστου 2012** τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός απόφασης : **138/ 2012**

Περίληψη: **Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟ Τ.Δ. ΠΑΛΑΙΟΚΚΛΗΣΙΟΥ».**

Στις Φιλιάτες και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημ. Συμβουλίου, σήμερα την **22^η**, του μηνός Αυγούστου του έτους **2012** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **19:00**, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, κατόπιν της με Αρ. Πρωτ. 12889/16-8-2012 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου αυτού, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) ΦΕΚ Α114/2006, και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι τέσσερα (24) μέλη και απόντα τα τρία (3) και συγκεκριμένα:

- | | |
|---|---|
| 1. Τάσιος Νικόλαος – Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου | |
| 2. Μπουτάσης Ελευθέριος | 15. Ρούμπης Γεώργιος |
| 3. Κωστάρας Σταύρος | 16. Λένης Φίλιππος |
| 4. Φερεντίνος Λάμπρος | 17. Δάλλας Γεώργιος |
| 5. Τσέκας Νικόλαος | 18. Γκίκας Θωμάς |
| 6. Βλάχος Παρασκευάς | 19. Φερεντίνος Μιλτιάδης |
| 7. Μποροδήμου Γεωργία | 20. Γκίζας Χρήστος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.) |
| 8. Μπάντιος Ελευθέριος | 21. Μποροδήμος Ιωάννης |
| 9. Στεργίου Παναγιώτης | 22. Σπανοπούλου-Σάρρα Ηλιάνα |
| 10. Μάνος Κων/νος | 23. Καψάλης Δημήτριος |
| 11. Νικολαΐδου Ελένη | 24. Λάγκαρη Ειρήνη |
| 12. Τσότσης Δημήτριος | 25. Μποροδήμος Κων/νος |
| 13. Μπεράτης Γεώργιος (Γραμματέας Δ.Σ) | 26. Τόλης Χριστόφορος |
| 14. Σωτηρίου Παναγιώτης | 27. Ρέγκας Λαέρτης |

ΑΠΟΝΤΕΣ (αν και κλήθηκαν νόμιμα)

- 1. Γιώργος Δάλλας**
- 2. Λάγκαρη Ειρήνη**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:**3. Ρέγκας Λαέρτης**

Ο κος Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων ως και οι Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Φιλιατών. Παρόντες ήταν οι κ.κ Μάνος Νικόλαος, Σταύρου Χρήστος, Φωτιάδης Απόστολος, Χρήστου Φώτιος, Λιαμύρας Αθανάσιος, Σιοκόλης Ευάγγελος, Σοκόλης Ευάγγελος, Μπότσιου Δημητρούλα, Μπότος Ηλίας, Στεργίου Γεώργιος, Μπόκας Κοσμάς, Δημητρίου Χρήστος, Γκόγκος Αλέξανδρος, Ζήτας Δημήτριος, Φωτιάδης Μενέλαος, Κάτσιος Μιχαήλ, Δόβρας Μιχαήλ, Γκούσης Νικόλαος, Γιοβάνης Ευάγγελος, Αναστασίου Σωκράτης, Νάστος Μηνάς, Καραμπίνας Βασίλειος.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρέστη ο Δήμαρχος Φιλιατών, κ. Παππάς Μηνάς, χωρίς ψήφο.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Φιλιατών, κα Διαμάντη Άννα.

Πριν την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης **ομόφωνα** αποφασίστηκε η συζήτηση τεσσάρων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης τα οποία κρίθηκαν εξαιρετικά επείγοντα λόγω προθεσμιών και τα οποία είναι:

α) «Ορισμός αντιπροσώπων των Δήμων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου»,

β) Σύνταξη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Φιλιατών και Περιφέρειας Ηπείρου για το έργο «Επείγουσες αντιπλημμυρικές εργασίες στο Λαογραφικό Μουσείο Τ.Κ. Τσαμαντά»,

γ) Σύνταξη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Φιλιατών και Περιφέρειας Ηπείρου για το έργο «Επείγουσες αντιπλημμυρικές εργασίες Πολιτιστικού Κέντρου Τ.Κ. Κεραμίτσας»,

δ) Αποδοχή Χορηγίας ποσού 8.000 € από τον ΟΛΗΓ Α.Ε για τη διοργάνωση της Γιορτής της τσιπούρας και τροποποίηση προϋπολογισμού 2012.

Ο κος Πρόεδρος εισηγούμενος το **3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης** έδωσε το λόγο στον *Α/δήμαρχο* κ. Μάνο Κων/νο ο οποίος είπε στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

Ότι το έργο εκτελείται με βάση την υπ' αριθ. 47/2010 μελέτη που συνέταξε η ΤΥΔΚ Ν. Θεσπρωτίας.

Την υπ' αριθ. 59/2010 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Φιλιατών, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 4744/57060/07-09-2010 απόφαση της Δ/νσης Τ.Α. και Δ/σης Ν. Θεσπρωτίας, με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της δημοπρασίας του παραπάνω έργου

Ανάδοχος είναι ο κ. Θεμιστοκλής Ντουλμπέρης, Εμπειροτέχνης και το συμφωνητικό υπεγράφη στις 16-09-2010.

Το χρονοδιάγραμμα εργασιών και τις παρατάσεις προθεσμίας που έληξαν στις 30-09-2011

Την υπ' αριθ. 215/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλιατών, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 2836/51011/15-11-2011 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου –Δυτικής Μακεδονίας Διεύθυνση Διοίκησης Τμήμα Διοικητικού –Οικονομικού Νομού Θεσπρωτίας με την οποία δόθηκε παράταση προθεσμίας έως 30-4-2012.

Την από 30-4-2012 αίτηση του αναδόχου με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας μέχρι 31-12-2012 λόγω του ότι δεν υπάρχει αντίστοιχη πίστωση για το έργο και ο ανάδοχος δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να το εκτελέσει.

Την με αρ. πρωτ. 12621/4-5-2012 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Ηγουμενίτσας.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:**Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Ι**

Την χορήγηση γενικής παράτασης προθεσμίας μέχρι 31-12-2012 για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟ Τ.Δ. ΠΑΛΙΟΚΚΛΗΣΙΟΥ».

Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την εισήγηση του Α/δημάρχου κ. Μάνου Κων/νου τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε και αφού είδε και τις σχετικές διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί γενική παράταση προθεσμίας μέχρι 31-12-2012 για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟ Τ.Δ. ΠΑΛΙΟΚΚΛΗΣΙΟΥ». Επίσης το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για κάθε παραπέρα ενέργεια. Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και υπογράφεται καθώς ακολουθεί από εκείνους που έλαβαν μέρος στη συνεδρίαση αυτή.

Η παρούσα να κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΝΙΚΟΣ Γ. ΤΑΣΙΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογράφες)**

**Ακριβές αντίγραφο
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου**

ΝΙΚΟΣ Γ. ΤΑΣΙΟΣ