

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 Πληρ.: Διαμάντη Άννα
 Ταχ. Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 8
 Τ.Κ. 46 300 - Φιλιάτες
 ΤΗΛ.: 26643 60155
 FAX: 26640 22989
 E-mail: info@filiates.gr
 http: www.filiates.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το με αρ. **17/2012** πρακτικό της από **22^{ης} Αυγούστου 2012** τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός απόφασης : **139/ 2012**

Περίληψη: **Διάλυση σύμβασης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΗΓΗΣ ΡΑΒΟΣΤΙΒΑΣ».**

Στις Φιλιάτες και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημ. Συμβουλίου, σήμερα την **22^η**, του μηνός Αυγούστου του έτους **2012** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **19:00**, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, κατόπιν της με Αρ. Πρωτ. 12889/16-8-2012 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου αυτού, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) ΦΕΚ Α114/2006, και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι τέσσερα (24) μέλη και απόντα τα τρία (3) και συγκεκριμένα:

- | | |
|---|---|
| 1. Τάσιος Νικόλαος – Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου | |
| 2. Μπουτάσης Ελευθέριος | 15. Ρούμπης Γεώργιος |
| 3. Κωστάρας Σταύρος | 16. Λένης Φίλιππος |
| 4. Φερεντίνος Λάμπρος | 17. Δάλλας Γεώργιος |
| 5. Τσέκας Νικόλαος | 18. Γκίκας Θωμάς |
| 6. Βλάχος Παρασκευάς | 19. Φερεντίνος Μιλτιάδης |
| 7. Μποροδήμου Γεωργία | 20. Γκίζας Χρήστος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.) |
| 8. Μπάντιος Ελευθέριος | 21. Μποροδήμος Ιωάννης |
| 9. Στεργίου Παναγιώτης | 22. Σπανοπούλου-Σάρρα Ηλιάνα |
| 10. Μάνος Κων/νος | 23. Καψάλης Δημήτριος |
| 11. Νικολαΐδου Ελένη | 24. Λάγκαρη Ειρήνη |
| 12. Τσότσης Δημήτριος | 25. Μποροδήμος Κων/νος |
| 13. Μπεράτης Γεώργιος (Γραμματέας Δ.Σ) | 26. Τόλης Χριστόφορος |
| 14. Σωτηρίου Παναγιώτης | 27. Ρέγκας Λαέρτης |

ΑΠΟΝΤΕΣ (αν και κλήθηκαν νόμιμα)

- 1. Γιώργος Δάλλας**
- 2. Λάγκαρη Ειρήνη**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:**3. Ρέγκας Λαέρτης**

Ο κος Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων ως και οι Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Φιλιατών. Παρόντες ήταν οι κ.κ Μάνος Νικόλαος, Σταύρου Χρήστος, Φωτιάδης Απόστολος, Χρήστου Φώτιος, Λιαμύρας Αθανάσιος, Σιοκόλης Ευάγγελος, Σοκόλης Ευάγγελος, Μπότσιου Δημητρούλα, Μπότος Ηλίας, Στεργίου Γεώργιος, Μπόκας Κοσμάς, Δημητρίου Χρήστος, Γκόγκος Αλέξανδρος, Ζήτας Δημήτριος, Φωτιάδης Μενέλαος, Κάτσιος Μιχαήλ, Δόβρας Μιχαήλ, Γκούσης Νικόλαος, Γιοβάνης Ευάγγελος, Αναστασίου Σωκράτης, Νάστος Μηνάς, Καραμπίνας Βασίλειος.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρέστη ο Δήμαρχος Φιλιατών, κ. Παππάς Μηνάς, χωρίς ψήφο.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Φιλιατών, κα Διαμάντη Άννα.

Πριν την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης **ομόφωνα** αποφασίστηκε η συζήτηση τεσσάρων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης τα οποία κρίθηκαν εξαιρετικά επείγοντα λόγω προθεσμιών και τα οποία είναι:

α) «Ορισμός αντιπροσώπων των Δήμων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου»,

β) Σύνταξη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Φιλιατών και Περιφέρειας Ηπείρου για το έργο «Επείγουσες αντιπλημμυρικές εργασίες στο Λαογραφικό Μουσείο Τ.Κ. Τσαμαντά»,

γ) Σύνταξη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Φιλιατών και Περιφέρειας Ηπείρου για το έργο «Επείγουσες αντιπλημμυρικές εργασίες Πολιτιστικού Κέντρου Τ.Κ. Κεραμίτσας»,

δ) Αποδοχή Χορηγίας ποσού 8.000 € από τον ΟΛΗΓ Α.Ε για τη διοργάνωση της Γιορτής της τσιπούρας και τροποποίηση προϋπολογισμού 2012.

Ο κος Πρόεδρος εισηγούμενος το **4^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης** έδωσε το λόγο στον *Α/δήμαρχο* κ. Μάνο Κων/νο ο οποίος είπε στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

Έχοντας υπόψη ότι:

1. Το έργο εκτελείται με βάση την υπ' αρ. **158/2009** μελέτη που συνέταξε η ΤΥΔΚ Ν. Θεσπρωτίας.

2. Ανάδοχος είναι ο Ε.Δ.Ε. Χρήστος Ράπτης.

3. Το με αριθμ. πρωτ. **7277/30-08-2010** συμφωνητικό που υπογράφηκε μεταξύ του Δημάρχου του Δήμου Φιλιατών και του αναδόχου Ε.Δ.Ε. **Χρήστου Ράπτη**, για την εκτέλεση του έργου «**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΗΓΗΣ ΡΑΒΟΣΤΙΒΑΣ**»

4. Το χρονοδιάγραμμα εργασιών με ημερομηνία περαίωσης του έργου **31-2-2011** και την με αρ. 2058/2011 απόφαση Δ. Σ. Δήμου Φιλιατών με την οποία εγκρίνεται η χορήγηση παράτασης μέχρι **31-12-2011**.

5. Ο 1^{ος} λογαριασμός -πιστοποίηση, ποσού **8.327,00 €**, ο οποίος εκδόθηκε στις **26-9-2011** από την Τ.Υ.Δ.Κ. Θεσπρωτίας

6. Ο 2^{ος} λογαριασμός -πιστοποίηση, ποσού **13.708,94 €**, ο οποίος εκδόθηκε στις **28-12-2011** από την Τ.Υ.Δ.Κ. Θεσπρωτίας

7. Την με αρ. πρωτ. **38287/19-12-2011** ειδική δήλωση διακοπής εργασιών της αναδόχου **Χρήστου Ράπτη** για τον λόγο ότι δεν έχει πληρωθεί ο 1^{ος} και 2^{ος} λογαριασμός -πιστοποίηση.

9. Την από **28-12-2011** Απόφαση της Διευθύνουσας υπηρεσίας περί αποδοχής της παραπάνω δήλωσης διακοπής των εργασιών του έργου.

10. Την υπ' αρ. **17089/8-6-2012** αίτηση διάλυσης της σύμβασης του έργου «**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΗΓΗΣ ΡΑΒΟΣΤΙΒΑΣ**», λόγω μη εξόφλησης του 1^{ου} και 2^{ου}

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:

λογαριασμού –πιστοποίησης.

11. Την από **22-6-2012** Απόφαση της Διευθύνουσας υπηρεσίας περί αποδοχής της παραπάνω διάλυσης σύμβασης του έργου.

11. Το γεγονός ότι ο 1^{ος} και 2^{ος} λογαριασμός μέχρι σήμερα δεν έχει πληρωθεί.

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Ι

Την διάλυση σύμβασης του έργου : «**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΗΓΗΣ ΡΑΒΟΣΤΙΒΑΣ**» .

Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την εισήγηση του Α/δημάρχου κ. Μάνου Κων/νου τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε και αφού είδε και τις σχετικές διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την ΑΝΑΒΟΛΗ συζήτησης του θέματος

Η παρούσα να κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΝΙΚΟΣ Γ. ΤΑΣΙΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφές)**

**Ακριβές αντίγραφο
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου**

ΝΙΚΟΣ Γ. ΤΑΣΙΟΣ