

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 Πληρ.: Διαμάντη Άννα
 Ταχ. Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 8
 Τ.Κ. 46 300 - Φιλιάτες
 ΤΗΛ.: 26643 60155
 FAX: 26640 22989
 E-mail: info@filiates.gr
 http: www.filiates.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το με αρ. **17/2012** πρακτικό της από **22^{ης} Αυγούστου 2012** τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός απόφασης : **140/ 2012**

Περίληψη: **Ανάκληση της άριθ. 104/2012 απόφαση ΔΣ. Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και παράταση προθεσμίας του έργου «Σωλήνωση γεώτρησης Κερασοχωρίου»**

Στις Φιλιάτες και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημ. Συμβουλίου, σήμερα την **22^η**, του μηνός Αυγούστου του έτους **2012** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **19:00**, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, κατόπιν της με Αρ. Πρωτ. 12889/16-8-2012 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου αυτού, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) ΦΕΚ Α114/2006, και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι τέσσερα (24) μέλη και απόντα τα τρία (3) και συγκεκριμένα:

- | | |
|---|---|
| 1. Τάσιος Νικόλαος – Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου | |
| 2. Μπουτάσης Ελευθέριος | 15. Ρούμπης Γεώργιος |
| 3. Κωστάρας Σταύρος | 16. Λένης Φίλιππος |
| 4. Φερεντίνος Λάμπρος | 17. Δάλλας Γεώργιος |
| 5. Τσέκας Νικόλαος | 18. Γκίκας Θωμάς |
| 6. Βλάχος Παρασκευάς | 19. Φερεντίνος Μιλτιάδης |
| 7. Μποροδήμου Γεωργία | 20. Γκίζας Χρήστος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.) |
| 8. Μπάντιος Ελευθέριος | 21. Μποροδήμος Ιωάννης |
| 9. Στεργίου Παναγιώτης | 22. Σπανοπούλου-Σάρρα Ηλιάνα |
| 10. Μάνος Κων/νος | 23. Καψάλης Δημήτριος |
| 11. Νικολαΐδου Ελένη | 24. Λάγκαρη Ειρήνη |
| 12. Τσότσης Δημήτριος | 25. Μποροδήμος Κων/νος |
| 13. Μπεράτης Γεώργιος (Γραμματέας Δ.Σ) | 26. Τόλης Χριστόφορος |
| 14. Σωτηρίου Παναγιώτης | 27. Ρέγκας Λαέρτης |

ΑΠΟΝΤΕΣ (αν και κλήθηκαν νόμιμα)

- 1. Γιώργος Δάλλας**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:**2. Λάγκαρη Ειρήνη
3. Ρέγκας Λαέρτης**

Ο κος Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων ως και οι Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Φιλιατών. Παρόντες ήταν οι κ.κ Μάνος Νικόλαος, Σταύρου Χρήστος, Φωτιάδης Απόστολος, Χρήστου Φώτιος, Λιαμύρας Αθανάσιος, Σιοκόλης Ευάγγελος, Σοκόλης Ευάγγελος, Μπότσιου Δημητρούλα, Μπότος Ηλίας, Στεργίου Γεώργιος, Μπόκας Κοσμάς, Δημητρίου Χρήστος, Γκόγκος Αλέξανδρος, Ζηήτας Δημήτριος, Φωτιάδης Μενέλαος, Κάτσιος Μιχαήλ, Δόβρας Μιχαήλ, Γκούσης Νικόλαος, Γιοβάνης Ευάγγελος, Αναστασίου Σωκράτης, Νάστος Μηνάς, Καραμπίνας Βασίλειος.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρέστη ο Δήμαρχος Φιλιατών, κ. Παππάς Μηνάς, χωρίς ψήφο.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Φιλιατών, κα Διαμάντη Άννα.

Πριν την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης **ομόφωνα** αποφασίστηκε η συζήτηση τεσσάρων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης τα οποία κρίθηκαν εξαιρετικά επείγοντα λόγω προθεσμιών και τα οποία είναι:

α) «Ορισμός αντιπροσώπων των Δήμων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου»,

β) Σύνταξη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Φιλιατών και Περιφέρειας Ηπείρου για το έργο «Επείγουσες αντιπλημμυρικές εργασίες στο Λαογραφικό Μουσείο Τ.Κ. Τσαμαντά»,

γ) Σύνταξη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Φιλιατών και Περιφέρειας Ηπείρου για το έργο «Επείγουσες αντιπλημμυρικές εργασίες Πολιτιστικού Κέντρου Τ.Κ. Κεραμίτσας»,

δ) Αποδοχή Χορηγίας ποσού 8.000 € από τον ΟΛΗΓ Α.Ε για τη διοργάνωση της Γιορτής της τσιπούρας και τροποποίηση προϋπολογισμού 2012.

Ο κος Πρόεδρος εισηγούμενος το **5^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης** έδωσε το λόγο στον *Α/δήμαρχο* κ. Μάνο Κων/νο ο οποίος είπε στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

Στην απόφαση Δ.Σ. 104/2012 εκ παραδρομής δεν δόθηκε παράταση προθεσμίας του έργου «Σωλήνωση γεώτρησης Κερασοχωρίου » και ο Α.Π. δεν μπορεί να καταστεί εμπρόθεσμος.

Έχοντας υπόψη:

Ότι το έργο εκτελείται με βάση την υπ' αριθ. 67/2010 μελέτη που συντάξε η ΤΥΔΚ Ν. Θεσπρωτίας.

Ανάδοχος είναι ο κ. Απόστολος Χαλάστρας, ΕΔΕ.

Το συμφωνητικό υπεγράφη στις 01-02-2012.

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε στις 21-10-2011 και περιλαμβάνει αυξομειώσεις ποσοτήτων που κρίθηκαν απαραίτητες για την σωστή εκτέλεση του έργου.

Το με αρ. 25459/16-8-2012 έγγραφο της Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ηγουμενίτσας για χορήγηση παράτασης προθεσμίας έως 30-9-2012 για ολοκλήρωση εργασιών και κλείσιμο φακέλου.

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Ι

Την ανάκληση της αριθμ. 104/2012 απόφαση Δ.Σ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:

Την έγκριση του 1^{ου} Α. Π. στο ποσό των 12.354,123 € με ΦΠΑ του έργου «Σωλήνωση γεώτρησης Κερασοχωρίου» του Δήμου Φιλιατών και παράταση προθεσμίας έως 30-9-2012 για ολοκλήρωση εργασιών και κλείσιμο φακέλου. Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την εισήγηση του Α/δημάρχου κ. Μάνου Κων/νου τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε και αφού είδε και τις σχετικές διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ανακαλεί την αριθμ. 104/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εγκρίνει τον 1^ο Α. Π. στο ποσό των 12.354,123 € με ΦΠΑ του έργου «Σωλήνωση γεώτρησης Κερασοχωρίου» του Δήμου Φιλιατών και παράταση προθεσμίας έως 30-9-2012 για ολοκλήρωση εργασιών και κλείσιμο φακέλου.

Η παρούσα να κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΝΙΚΟΣ Γ. ΤΑΣΙΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφές)**

**Ακριβές αντίγραφο
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου**

ΝΙΚΟΣ Γ. ΤΑΣΙΟΣ