

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΡΘΗ ΕΠΙΣΤΑΣΗ

Πληρ.: Παπαδοπούλου Σοφία

Ταχ. Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 8

Τ.Κ. 46 300 - Φιλιάτες

ΤΗΛ.: 26643 60155

FAX: 26640 22989

E-mail: info@filiates.gr

http: www.filiates.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το με αρ. **23/2011** πρακτικό της από **19^{ης} Δεκεμβρίου 2011** τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός απόφασης : **253/ 2011**

Περίληψη:

**«Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου:
«Ανάδειξη – διαμόρφωση – κατασκευή πλατείας Ριζού» και
παράταση προθεσμίας»**

Στις Φιλιάτες και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημ. Συμβουλίου, σήμερα την **19^η**, του μηνός **Δεκεμβρίου** του έτους **2011** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **17:30**, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, κατόπιν της με Αρ. Πρωτ. 18018/12-12-2011 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου αυτού, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) ΦΕΚ Α114/2006, και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα και τα είκοσι επτά (27) μέλη, και συγκεκριμένα:

- | | |
|--|------------------------------|
| 1. Τάσιος Νικόλαος – Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου | |
| 2. Μπουτάσης Ελευθέριος | 15. Ρούμπης Γεώργιος |
| 3. Κωστάρας Σταύρος | 16. Λένης Φίλιππος |
| 4. Φερεντίνος Λάμπρος | 17. Δάλλας Γεώργιος |
| 5. Τσέκας Νικόλαος | 18. Γκίκας Θωμάς |
| 6. Βλάχος Παρασκευάς | 19. Φερεντίνος Μιλτιάδης |
| 7. Μποροδήμου Γεωργία | 20. Γκίζας Χρήστος |
| 8. Μπάντιος Ελευθέριος | 21. Μποροδήμος Ιωάννης |
| 9. Στεργίου Παναγιώτης | 22. Σπανοπούλου-Σάρρα Ηλιάνα |
| 10. Μάνος Κων/νος | 23. Καψάλης Δημήτριος |
| 11. Νικολαΐδου Ελένη | 24. Λάγκαρη Ειρήνη |
| 12. Τσότσης Δημήτριος | 25. Μποροδήμος Κων/νος |
| 13. Μπεράτης Γεώργιος | 26. Τόλης Χριστόφορος |
| 14. Σωτηρίου Παναγιώτης | 27. Ρέγκας Λαέρτης |

Ο κος Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων ως και οι Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Φιλιατών.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρέστη ο Δήμαρχος Φιλιατών, κ. Παππάς Μηνάς, χωρίς ψήφο. Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Φιλιατών, κα Παπαδοπούλου Σοφία.

Πριν την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης **ομόφωνα** αποφασίστηκε η συζήτηση πέντε (5) θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης, τα οποία κρίθηκαν επείγοντα και είναι:

1^ο εκτός ημ. διάτ.: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου ΠΚΤΝΜ του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΗΓΗΣ ΡΑΒΟΣΤΙΒΑΣ» και παράταση προθεσμίας – Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Μάνος Κων/νος

2^ο εκτός ημ. διάτ.: Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Ανάδειξη – διαμόρφωση – κατασκευή πλατείας Ριζού» και παράταση προθεσμίας – Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Μάνος Κων/νος

3^ο εκτός ημ. διάτ.: Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΟΥ» και χορήγηση παράτασης προθεσμίας – Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Μάνος Κων/νος

4^ο εκτός ημ. διάτ.: Ανάθεση σε ιδιώτη εργολάβο των υπηρεσιών καθαριότητας (αποκομιδής απορριμμάτων και καθαρισμό κοινοχρήστων χώρων των τοπικών Κοινοτήτων) της Δημοτικής ενότητας Σαγιάδας καθώς και την καθαριότητα των γραφείων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Φιλιατών – Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Μάνος Κων/νος

5^ο εκτός ημ. διάτ.: Απόφαση για προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης της υπηρεσίας: μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που αφορούν τα άγονα δρομολόγια – Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Τσέκας Νικόλαος

Ο κος Πρόεδρος εισηγούμενος το 2^ο θέμα εκτός της ημερησίας διάταξης έδωσε το λόγο στον Α/δήμαρχο κ. Μάνο Κων/νο, ο οποίος είπε στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής: Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή πλατείας στην τ.κ. Ριζού του Δήμου Φιλιατών .

Έχοντας λοιπόν υπόψη ότι:

- Το έργο εκτελείται με βάση τη μελέτη που συνέταξε η ΤΥΔΚ Ν Θεσπρωτίας.
- Ανάδοχος είναι ο κ. Δημήτριος Μάρκος ΕΔΕ .
- Το συμφωνητικό υπεγράφη στις 17-11-2009.
- Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας και το 1^ο ΠΚΤΝΜ εγκρίθηκε με την υπ αρ. 41/2010 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Φιλιατών και εγκρίθηκε με το υπ αρ. 2876/33214/7-6-2010 απόφαση του τμήματος Τοπ. Αυτ/σης και ΝΠΔΔ της Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης και Δ/σης Νομού Θεσπρωτίας.
- Ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε λόγω αυξομειώσεων ποσοτήτων που κρίθηκαν απαραίτητες για την σωστή εκτέλεση του έργου καθώς και την ενσωμάτωση του ΦΠΑ με συντελεστή 23% για ένα τμήμα εργασιών του έργου.
- Ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του παραπάνω έργου εγκρίθηκε ομόφωνα από το Περιφερειακό Συμβούλιο Δημ. Έργων του Νομού Θεσπρωτίας στις 21-12-2011.
- Η έγκριση του ανακεφαλαιωτικού πρέπει να γίνεται μέσα στο συμβατικό χρόνο.

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Ι

Την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα στο ποσό των 75.060,50 € του έργου: «Ανάδειξη – διαμόρφωση – κατασκευή πλατείας Ριζού» του Δήμου Φιλιατών και παράταση προθεσμίας έως 31-1-2012 για κλείσιμο φακέλου.

Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την εισήγηση του Α/δημάρχου κ. Μάνου Κων/νου την διαλογική συζήτηση που ακολούθησε και αφού είδε και τις σχετικές διατάξεις

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα στο ποσό των 75.060,50 € του έργου: «Ανάδειξη – διαμόρφωση – κατασκευή πλατείας Ριζού» του Δήμου Φιλιατών και παράταση προθεσμίας έως 31-1-2012 για κλείσιμο φακέλου.

Επίσης το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για κάθε παραπέρα ενέργεια. Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και υπογράφεται καθώς ακολουθεί από εκείνους που έλαβαν μέρος στη συνεδρίαση αυτή.

Η παρούσα να κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΝΙΚΟΣ Γ. ΤΑΣΙΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφές)**

**Ακριβές αντίγραφο
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου**

ΝΙΚΟΣ Γ. ΤΑΣΙΟΣ