

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 Πληρ.: Διαμάντη Άννα
 Ταχ. Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 8
 Τ.Κ. 46 300 - Φιλιάτες
 ΤΗΛ.: 26643 60155
 FAX: 26640 22989
 E-mail: info@filiates.gr
 http: www.filiates.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το με αρ. **10/2012** πρακτικό της από **18^{ης} Απριλίου 2012** τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός απόφασης : **64/ 2012**

Περίληψη: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Κατασκευή Τεχνικού (θέση Αγ. Γεώργιος) για την προστασία του υδραγωγείου Φιλιατών»

Στις Φιλιάτες και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημ. Συμβουλίου, σήμερα την **18^η**, του μηνός **Απριλίου** του έτους **2012** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **19.00'**, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, κατόπιν της με Αρ. Πρωτ. 5908/9.4.2012 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου αυτού, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) ΦΕΚ Α114/2006, και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι τέσσερα (24) μέλη και απόντα τα τρία (3) και συγκεκριμένα:

- | | |
|--|---|
| 1. Τάσιος Νικόλαος – Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου | |
| 2. Μπουτάσης Ελευθέριος | 15. Ρούμπης Γεώργιος |
| 3. Κωστάρας Σταύρος | 16. Λένης Φίλιππος |
| 4. Φερεντίνος Λάμπρος | 17. Δάλλας Γεώργιος |
| 5. Τσέκας Νικόλαος | 18. Γκίκας Θωμάς |
| 6. Βλάχος Παρασκευάς | 19. Φερεντίνος Μιλτιάδης |
| 7. Μποροδήμου Γεωργία | 20. Γκίζας Χρήστος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.) |
| 8. Μπάντιος Ελευθέριος | 21. Μποροδήμος Ιωάννης |
| 9. Στεργίου Παναγιώτης | 22. Σπανοπούλου-Σάρρα Ηλιάνα |
| 10. Μάνος Κων/νος | 23. Καψάλης Δημήτριος |
| 11. Νικολαΐδου Ελένη | 24. Λάγκαρη Ειρήνη |
| 12. Τσότσης Δημήτριος | 25. Μποροδήμος Κων/νος (αποχώρ. στο 10 ^ο θέμα) |
| 13. Μπεράτης Γεώργιος (Γραμματέας Δ.Σ.) | 26. Τόλης Χριστόφορος |
| 14. Σωτηρίου Παναγιώτης | 27. Ρέγκας Λαέρτης (αποχώρ. στο 3 ^ο θέμα) |

ΑΠΟΝΤΕΣ (αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Δάλλας Γεώργιος
2. Βλάχος Παρασκευάς
3. Φερεντίνος Λάμπρος

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:

Ο κος Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων ως και οι Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Φιλιατών. Παρόντες ήταν οι κ.κ Μάνος Νικόλαος, Σταύρου Χρήστος, Φωτιάδης Απόστολος, Σιοκόλης Ευάγγελος, Σοκόλης Ευάγγελος, Καλιαμούρης Χρήστος, Μπότος Μάρκος, Γκόγκος Αλέξανδρος, Γιοβάνης Ευάγγελος, Αναστασίου Σωκράτης, Νάστος Μηνάς, Καραμπίνης Βασίλειος.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρέστη ο Δήμαρχος Φιλιατών, κ. Παππάς Μηνάς, χωρίς ψήφο.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Φιλιατών, κα Διαμάντη Άννα.

Πριν την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης **ομόφωνα** αποφασίστηκε η συζήτηση δύο (2) θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης, τα οποία κρίθηκαν κατεπείγοντα και αυτά είναι:

1^ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: *Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Φιλιατών στη δράση 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013», καθώς και τη συμμετοχή στην υπό ίδρυση για τον σκοπό αυτό Αναπτυξιακή Σύμπραξη σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νόμου 4019/2011 (ΦΕΚ 216 Α' - 30.09.2011, λόγω του ότι πρέπει να προλάβουμε τις προθεσμίες και το επόμενο Δ.Σ. θα γίνει τα μέσα Μαΐου.*

2^ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: *Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: Υδροδότηση Κεστρίνης, λόγω μεγάλης καθυστέρησης έγκρισης του Σ.Π. από το Τεχνικό Συμβούλιο.*

Ο κος Πρόεδρος εισηγημένος το ενδέκατο (**11^ο**) θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Α/δήμαρχο κ. Μάνο Κων/νο, ο οποίος είπε στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

Έχοντας υπ' όψιν:

Ότι το έργο εκτελείται με βάση την υπ' αριθ. 02/2011 μελέτη που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Ηγουμενίτσας.

Ανάδοχος είναι ο κ. Στέφανος Μπέλλος, Εμπειροτέχνης.

Το συμφωνητικό υπεγράφη στις 16-12-2011.

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε στις 26-03-2012 και περιλαμβάνει αυξομειώσεις ποσοτήτων που κρίθηκαν απαραίτητες για την σωστή εκτέλεση του έργου.

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας εγκρίθηκε στις 05-04-2012 από το Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Π.Ε. Θεσπρωτίας κατόπιν διαλογικής συζήτησης ομόφωνα γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του παραπάνω έργου όπως συντάχθηκε από την υπηρεσία.

Η έγκριση του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα πρέπει να γίνεται μέσα στο συμβατικό χρόνο.

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Ι

Την έγκριση του 1^{ου} Α. Π. στο ποσό των 12.284,26 € με ΦΠΑ του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΘΕΣΗ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ» του Δήμου Φιλιατών καθώς και την χορήγηση παράτασης προθεσμίας μέχρι 30-06-2012.

Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την εισήγηση του κ. Μάνου Κων/νου την διαλογική συζήτηση που ακολούθησε και αφού είδε και τις σχετικές διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^{ου} Α. Π. στο ποσό των **12.284,26 € με ΦΠΑ** του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΘΕΣΗ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ**» του Δήμου Φιλιατών, καθώς και την χορήγηση παράτασης προθεσμίας μέχρι 30-06-2012.

Επίσης το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για κάθε παραπέρα ενέργεια. Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και υπογράφεται από εκείνους που έλαβαν μέρος στη συνεδρίαση αυτή.

Η παρούσα να κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΝΙΚΟΣ Γ. ΤΑΣΙΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφές)**

**Ακριβές αντίγραφο
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου**

ΝΙΚΟΣ Γ. ΤΑΣΙΟΣ